

## VAHEARUANDE TÄITMISEST:

- Vahearuanne sisaldab täpset, kuid kokkuvõtvat infot aruande esitamise perioodil tehtud tegevustest;
- Lisad esitatakse süstematiseeritult ja nummerdatult koos vahearuandega ning aruandes on viide lisale;
- Projekti elluviijatena nimetada isikud, kes antud etapis on kaasatud tegevuste elluviimisesse ja lühidalt nimetada vastutusvaldkond (kaasamise põhjus, roll meeskonnas).
- **Tehtud tegevuste** tabelis on toodud **planeeritud tegevuste** lahtris lepingus kinnitatud projektiplaanis nimetatud tegevus; **tegeliku tegevuse** lahtris on lühikirjeldus elluviimise protsessist; **toimumisaeg** on kuupäevalise täpsusega ja lisada ka toimumiskoht.
- Kui planeeritud tegevust ei ole ellu viidud, kirjeldatakse tegeliku tegevuse lahtris asjaolusid koos põhjustega, miks planeeritud tegevust ellu ei viidud.
- Kui projekti tegevustesse soovitakse projekti meeskonna initsiatiivist tulenevalt tegevusi lisada, siis lisandunud tegevuste rahastamine projekti osana kooskõlastatakse esmalt haigekassa esindajaga.
- Lisandunud tegevused esitatakse selles tabelis planeeritud tegevuste järgselt. Haigekassal on õigus mitte arvestada ja mitte rahastada tegevusi, mille toimumine ei ole eelnevalt kokkulepitud projektiplaanis ja mille rahastamine projekti eelarvest ei ole kooskõlastatud.
- **Siht- ja sidusrühma tabelis** on esimeses lahtris **sihtrühma nimetus** (kellele elluviidud tegevus oli suunatud), teises tulbas on projekti toimumispiirkonnas olev **siht- või sidusrühma üldarv**, kolmandas tulbas planeeritud **kaasatava sihtrühma arv** ning viimasel **tegelik osavõtjate arv**.
- **Kokkuvõtlik tagasiside** sisaldab **projektijuhi poolt koostatud hinnangut**, mis tugineb projektijuhi enda arvamusel kui ka osalejatelt, korraldajatelt/koolitajatelt kogutud andmetele.
- Vahearuandele üritustel kogutud tagasisidelehti ei lisata, vaid sellest tehtud koond (s.h. kui palju tagasisidelehti jaotati ja kui palju laekus) esitatakse aruandes, lissasse võib panna tagasiside kogumise ankeedi näidise;
- Projekti tegevuste kajastamisel ja aruande osas „**Projekti kajastamine meedias ja kodulehekülgedel**“ on toodud viited interneti lehekülgedele, kus info on nähtav või pannakse koopiad avaldatud kirjutistest lissadesse.
- Projekti raames valminud produktiks loetakse trükist või esemeid, mille produtseerimine on eelnevalt planeeritud ja kooskõlastatud ning mille kulud kaetakse, kas täies mahus või osaliselt, antud projektist. Vahearuandele lisada üks eksemplar toote/trükise näidisest.
- **Projekti vaheeesmärgid ja vaheetapi lõpuks saavutatud tulemused** peavad olema omavahel kooskõlas. Näiteks kui vaheeesmärgiks on seatud suurendada elanikkonna teadlikkust terviseriskidest, siis saavutatud tulemustena peab olema hinnatud elanike eeldatavat või mõõdetud teadlikkuse tõusu.
- Palun vältida aruandes emotsioone, sest tegemist on ametliku dokumendiga, nt „vahvad politseinikud“ või „kohutav ilmataat“ tundub ebaolulise täiendusena.
- Vahearuande võib saata eelnevalt elektroonselt kooskõlastamiseks, samuti soovitatavalt edastage e-kirjaga lõplik vahearuanne või info aruande postitamise kohta, et vältida juhtumeid, kus postitatud aruanne ei jõua haigekassasse.

## NÄIDIS TÄIDETUD VAHEARUANDEST

Tervist edendava projekti rahastamise lepingu nr. 101  
“3” juuli 2008.a  
lisa 6

### TERVIST EDENDAVA PROJEKTI TEGEVUSTE VAHEARUANNE

#### Töökeskonna terviseriskide hindamine

/Projekti nimetus/

**Anne Aas**

/Projektijuhi nimi/

**MTÜ Keskkonnasäästlik Eesti**

/Vastutava asutuse nimi, aadress/

**Tel 555440231, anne.aas@kks.ee**

/projektijuhi telefon, elektronposti aadress/

**Vahearuaude periood\*: 01.01.2009 – 31.03.2009**

#### **Projekti elluviimise meeskonna liikmete koosseis ja vastutusvaldkonnad:**

Aivar Mets – keskkonnaspetsialist, vastutav hindamiste läbiviimise eest

Nele Laas – Karu valla keskkonnaspetsialist, vastutusala koolituste korraldamine

Andres Õun – töötervishoiu peaspetsialist, lektor, artiklite autor, hindaja

Anne Aas – Keskkonnasäästlik Eesti MTÜ juhatuse liige, projekti juhtimine ja tegevuste koordineerimine.

#### **Projekti eesmärgiks on vähendada töökeskonnast tingitud riske Karu vallas.**

#### **Projekti vaheeesmärgid ja oodatavad tulemused:**

- 31.03.09 on läbi viidud viies Karu valla lasteaia keskkonnast tulenevate riskide hindamine vastavalt kinnitatud metoodikale (vt metoodika lisa 1);
- 31.03.2009 on läbinud koolituse 10 vallas tegutsevat ettevõtjat, kes peale koolitust oskavad hinnata töökeskonnaga seotud riske oma ettevõttes.
- 31.03.2009 on koostatud ja avaldatud 2 artiklit, mis tutvustavad keskkonnast tingitud riskide ennetamise võimalusi Karu valla näitel;
- 31.03.2009 on toimunud kohtumised vallaesindajatega, et kokku leppida edaspidine lasteaedade hindamistulemustele tuginev terviseriskide likvideerimine ja/või lahendamine.

#### **Tehtud tegevused ja nende vastavus projektiplaanile:**

<i>Planeeritud tegevus</i>	<i>Tegelik tegevus</i>	<i>Toimumisaeg</i>
<i>1. Valla haridusasutuste keskkonna riskide hindamine</i>	<i>Eelmise aasta lõpus tutvustati hindamismetoodikat (lisa 1) kõigile haridusasutuste esindajatele ja lepiti kokku hindamistegevused ja ajakava. Hindamiste läbiviimist alustati sel aastal. Antud aruande perioodil hinnati 4 lasteaeda ja ühte valla põhikooli, II</i>	<i>5.-8.01.2009 Mustika lasteaia hindamine 27-30.01 Maasika lasteaia hindamine 18-21.02 Vaarika lasteaia hindamine 27.02-01.03 Karu</i>

	<p>kvartalis hinnatakse veel 1 lasteaeda ja 2 kooli ning käivad läbirääkimised eralastehoiu hindamise osas, kus on hoiul 30 valla last.</p> <p>Muraka lasteaed - algkooli hindamise läbiviimine lükkus edasi, kuna asutuse juhataja oli haiguslehel ning hindamine lükkub aprillikuusse.</p> <p>Viiele hinnatud asutustele on koostatud kirjalik tagasiside hindamistulemustest ja tulemused edastatud valda (lisa 2, kokkuvõtte hindamistulemustest).</p>	<p>Põhikooli hindamine 19.-22.03 Jõhvika lasteaia hindamine</p>
2. koolitused ettevõtjatele (10 ettevõtte esindajad)	<p>Koolitusest võttis osa 17 tööandjat või nende esindajat 12 erinevast asutusest (vt lisa 3 koolitusprogrammi ja lisa 4 osalejate nimekiri)</p>	06. – 09.03 Karu rahvamaja õppeklass
3. koosolekud ja kohtumised	<p>Projekti meeskonna nõupidamised toimusid 3 korral (vt protokollid lisa 5-7).</p> <p>Kohtumine vallaesindajatega lükkub järgmisse projektiperioodi kui kõik hindamised on läbi viidud, praegu edastatud vallale viie haridusasutuste hindamistulemused</p>	4.01; 3.02: ja 10.03 toimub 6.06
4. projekti tegevuste kajastamine	<p>Koostatud on kaks artiklit, millest üks tutvustab vallaelanikele keskkonnast tingitud riskide ennetamise võimalusi ning teine on esitatud ajakirjale „Töö Kiidab Tegijat“ tutvustamaks projektis rakendatud metoodikat ja tulemuste kasutamise võimalusi laiemalt.</p>	1 artikkel ilmunud vallalehes 6.03.09

**Projekti tegelike sihtrühmade ja sidusrühmade kaasatus antud etapis:**

Sihtrühm/ sidusrühm	Tegelik sihtrühma arv (populatsioon)	Planeeritud sihtrühma arv	Osalenud sihtrühma arv
1.valla haridusasutuste ning seal õppivate laste ja töötajate arv	5 lasteaeda 3 kooli üks eralastehoid lasteaias käivaid lapsi 397 koolides 539 last 160 töötajat	5 lasteaeda	4 lasteaeda ja 1 kool Lasteaias on 350 kohta ja antud koolis õpib 72 õpilast Personali 64 inimest
2. tööandjad	Vallas 20 ettevõtet	10 ettevõtte esindajad	17 osavõtjat 12 erinevast ettevõttest
3. vallaametnikud	20	5	2 (osalesid projekti koosolekul kui lepihi kokku lasteasutuste hindamine)

***Projekti tegevuste elluviimisel saadud kokkuvõtlik tagasiside:***

Haridusasutuste keskkonna riskide hindamisel saadud tulemused on kokkuvõtvalt esitatud lisa 2.

Koolitusel osalenud ettevõtete esindajatest andis väga kõrge ja rahuloleva hinnangu 15 osalejat. Ühel juhul väitis tööandja, et teadis juba käsitletud teemasid ning ühel juhul ei peetud koolituse sisu osaleja töökohustustega kooskõlas olevaks. Enamus (15 vastanut) koolituse läbinuid hindasid koolitusel saadud teadmisi piisavaks, et tõlgendada riskianalüüsi tulemusi oma töökohtadel ja algetada vajalikud muudatused töökorralduses. Koolituse tõhusust lõplikult saab hinnata jätkukoolituse järel kui ettevõtte on esitanud ja neile on antud tagasisidet muutuste elluviimise kohta oma asutustes ning on õpetatud järelevalve juhtimist. Tagasisidet koolitusel osalejatelt küsiti suuliselt ja kirjalikult kursuse lõpus.

***Projekti tegevuse kajastamine meedias ja kodulehekülgedel:***

Keskkonnariskide hindamise ja ennetamise võimalusi tutvustav artikkel ilmus 6.märtsil vallalehes (vt lisa 8)

Info koolituse kohta avaldati valla koduleheküljel ja saadeti kõigile kohalikele ettevõtjatele e- kirja teel (vt lisa 10).

***Projekti raames valminud produktide loetelu ja tiraaž***

1. Voldik „Terviseriskid töökohtadel Karu valla näitel“ – 500 tk (kooskõlastatud haigekassaga 28.11.08); materjal koostati eelmisel projektiperioodil, trükkis valmis veebruar 2009 ja levitamine toimus koolitusel osalejate kaudu (vt lisa 10 jaotuskava)

***Projekti vaheetapi lõpuks saavutatud tulemused:***

1. Keskkonna hindamine on läbi viidud neljas lasteaia ja ühes koolis;
2. 12 ettevõtte esindajad on läbinud koolituse töötajate tööohutuse tagamise teemal ning jätkukoolitus toimub novembris 2009, kus osalejad esitavad oma asutuses koostatud riskianalüüsile tuginevate muutuste elluviimist;
3. Keskkonnariskide hindamise ja ennetamise võimalusi tutvustav artikkel ilmus 6. märtsil vallalehes, teine artikkel (vt lisa 9) saadetud ajakirjale „Töö Kiidab Tegijat“ 2.märtsil, kuid vastus ilmumise kohta veel ei ole teada.

Asutuse juht: Anne Aas /digiallkirjastatud/

Projekti juht: Anne Aas

04.04.2009

/kuupäev/

\*vahearuanne sisaldab andmeid antud perioodi tegevuste kohta