

Meditsiiniseadmete loetelu muudatusettepanekute menetlemise tegevuskava

Tegevused	Tähtaeg
Haigekassa soodustuse taotluse eelne meditsiiniseadme kontroll MSA-s Terviseameti poolt	1. veebruar
Meditsiiniseadme soodustuse taotluste esitamine haigekassale MSA-s	15. märts
Meditsiiniseadme taotluste läbivaatamine, menetlusse võtmine ja vajadusel lisaandmete küsimine	aprilli 2. nädal
Esitatud taotlustest esmase ülevaate andmine juhatusele	aprilli 3. nädal
Lisaandmete esitamine taotluste esitajate poolt	aprilli 4. nädal
Ekspertide leidmine ja lepingute sõlmimine	mai 4. nädal
Hinnang meditsiiniseadme kompenseerimise meditsiinilise põhjendatuse kohta	juuli 2. nädal
Tervishoiuökonomiline hinnang	augusti 4. nädal
Komisjoni ettevalmistus ja koosoleku toimumine	juuli-september
Hinnakokkulepete sõlmimine	hiljemalt 1 nädal enne nõukogule määruse eelnõu edastamist, orienteeruvalt oktoobri 1.-2. nädal
Meditsiiniseadmete loetelu määruse eelnõu ettevalmistamine	hiljemalt 1 nädal enne nõukogule määruse eelnõu edastamist, orienteeruvalt oktoobri 1. – 2. nädal
Meditsiiniseadmete loetelu määruse eelnõu kinnitamine haigekassa juhatuses	oktoobri 1. - 2. nädal
Meditsiiniseadmete loetelu määruse eelnõu kinnitamine haigekassa nõukogus (orienteeruv tähtaeg)	oktoobri 2. nädal – novembri 1. nädal
Taotluste esitajate teavitamine menetluse käigus tehtud otsustest (sh taotluse esitajate, kellele on juhatuse suunistest lähtuvalt ettevalmistamisel keelduvad otsuseprojektid, teavitamine)	30 päeva jooksul nõukogu otsusest
Juhatuse otsuste „Meditsiiniseadme Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kandmiseks ettepaneku tegemisest keeldumine“ edastamine taotluse esitajale	hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast juhatuse otsuse tegemist
Kindlustatute ja partnerite teavitamine muudatustest	peale loetelu määruse jõustumist Riigi Teatajas, orienteeruvalt detsembri lõpp