

Meditsiiniseadmete loetelu muudatusettepanekute menetlemise tegevuskava

Tegevused	Algus	Lõpp
Haigekassa soodustuse taotluse eelne meditsiiniseadme kontroll MSA-s Terviseameti poolt		1. veebruar
Meditsiiniseadme soodustuse taotluste esitamine haigekassale MSA-s		15. märts
Meditsiiniseadme taotluste läbivaatamine, menetluse võtmine ja vajadusel lisaandmete küsimine		aprilli 2. nädal
Lisaandmete esitamine taotluste esitajate poolt	aprilli 2. nädal	aprilli 4. nädal
Esitatud taotlustest esmase ülevaate andmine juhatusesele	aprilli 1. nädal	aprilli 2. nädal
Ekspertide leidmine ja lepingute sõlmimine koostamine	aprilli 2. nädal	aprilli 4. nädal
Hinnang meditsiiniseadme kompenseerimise meditsiinilise põhjendatuse kohta	aprilli 4. nädal	juuni 2. nädal
Tervishoiuökonomiline hinnang	mai 1. nädal	juuni 4. nädal
Ekspertarvamustele tuginedes kokkuvõtete tegemine, vajadusel taotluse esitajatega läbirääkimiste pidamine	augusti 1. nädal	septembri 3. nädal
Loetelu muutmise põhimõtete ja rahalise mõju tutvustamine juhatusesele	augusti 3. nädal	septembri 3. nädal
Taotluse esitajate, kellele on juhatus suunistest lähtuvalt ette valmistamisel keelduvad otsuseprojektid, teavitamine	septembri 1. nädal	septembri 4. nädal
Hinnakokkulepete sõlmimine	septembri 1. nädal	septembri 4. nädal
Meditsiiniseadmete loetelu määruse eelnõu ettevalmistamine	septembri 1. nädal	septembri 4. nädal
Meditsiiniseadmete loetelu määruse eelnõu kinnitamine haigekassa juhatuses	oktoobri 1. nädal	oktoobri 2. nädal
Meditsiiniseadmete loetelu määruse eelnõu kinnitamine haigekassa nõukogus (orienteeruv tähtaeg)	oktoobri 2. nädal	oktoobri 4. nädal
Taotluse esitajate teavitamine menetluse käigus tehtud otsustest	30 päeva jooksul nõukogu otsusest	
Kindlustatute ja partnerite teavitamine muudatustest	detsembri 3 nädal	detsembri lõpp